

INFORME DE GESTIÓN AVANCE Y GESTIÓN DE PROYECTOS 2018

Se procede a presentar el informe de gestión por parte del Representante legal Santiago Sierra Paz:

PSA: PATRIMONIO NATURAL-CVC-EMCALI-DAGMA

PROCESO MELÉNDEZ

FASE 5: Propuesta a CVC

Resultados gestión: CVC no acoge propuesta de continuidad, saca proceso a licitación incluyendo actividades en varios municipios del Valle, no logramos hacer alianzas con organizaciones locales para presentarnos a licitación, y teniendo en cuenta los alcances decidimos no presentarnos.

Gestores: Raúl Rodríguez, Santiago Sierra, Carolina López

Observaciones: Comenzando este año CVC nos invita a iniciar proceso para hacer convenio para darle continuidad a proceso PSA en ríos Cali y Meléndez.

PSA: Otros procesos 2018

Articulación PSA DAGMA: En el marco de proyecto de Gobernanza del Bosque de San Antonio y del proceso PSA de Meléndez se logra acuerdos de conservación con actores del grupo focal de Cali (sector Aguacatal) y darle continuidad al proceso con el Operador Cuenca Meléndez Vive

Articulación recursos privados: Se consolida entre Amatea, Ecovida y Biodiversa Alianza «Agua para Todos» con el diseño y aprobación de un proyecto con metodología DFS que se presentó a empresa BAXTER (\$ 250.000 US x 3 años) y Fundación BAXTER (\$ 100.000 x 2 años). Estos proyectos están iniciando.

ÁREAS PROTEGIDAS

Gestión adelantada 2018

Rainforest trust

1. Proyecto: Proposal to evaluate the creation of new protected areas and community conservation agreements in the Chocó of Cauca in southwestern Colombia.

Presupuesto: \$ 5,000.00 USD

Resultado: Acuerdo con Parques Nacionales, ProAves y CRC para adelantar proceso de declaratoria en el Tambito

Equipo: Raúl Rodríguez, Santiago Sierra, Marino Ramírez

Gestores: Alex Cortes, Raúl Rodríguez y Santiago Sierra

Observaciones: Se haría convenio con ProAves para la implementación de proceso de declaratoria en 2019.

2. Proyecto: Consolidación de un corredor de conservación del Norte Amazónico

Observaciones: Apoyo a PROAVES en 1era fase para viabilizar posible proceso de declaratoria de un área protegida. Se espera que equipo de Biodiversa en convenio con ProAves ejecute proceso de declaratoria.

Gestores: Santiago Sierra y Alex Cortés

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)

1. Proyecto: Multi-Stakeholder Management Planning and Governance Strengthening for the San Antonio Key Biodiversity Area in Colombia

Presupuesto: \$ 75.000 US / Apróx: \$ 200.000.000

Resultados: Documento de síntesis diagnóstica del bosque de San Antonio, Actualización cartográfica, Esquema de Gobernanza del Área de Conservación para la Biodiversidad (ACB) Bosque de San Antonio, Plan Estratégico, Estrategia de comunicación para la gestión del Área (videos, plegable, redes sociales), Mesa técnica fortalecida.

Equipo Técnico: Martha Silva, Luz Ángela Forero, Andrea Cáceres, Andrés Giraldo, Alex Cortes, Andrea Borrero, Álvaro Castro, Amparo Rivas, Marino Ramírez, Claudia, Abogado y 3 gestores ambientales

Gestores: Martha Silva, Luz Ángela Forero, Santiago Sierra, Andrea Cáceres, Raúl Rodríguez

Observaciones: Culminó con éxito, este año continua segunda fase de Implementación en cabeza de fundación Ecovivero y Corfopal. Igualmente inicia proyecto de monitoreo.

2. Proyecto : Diseño de un monitoreo participativo y de un corredor efectivo para la rana *Strabomantis ruizi* (EN), identificando nuevas áreas para su conservación

Presupuesto: \$ 20.000 US

Observaciones: se aprobó en el 2018 y está iniciando su ejecución

Gestores y equipo técnico: Martha Silva y Andrea Cáceres

SIDAP – CVC

Participación en la mesa departamental y mesa local

FONDO DEL AGUA

Proyecto CVC- Fundación Fondo del Agua para la Vida y la Sostenibilidad. CONVENIO ASOCIACIÓN 02 – 2017. IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJE EN LA CUENCA DEL RIO CALI

Tiempo de ejecución: 3 Años, finaliza diciembre de 2019

Presupuesto 2017: \$ 228.393.713,00

Observaciones: Se dio por terminado en mutuo acuerdo con la fundación Fondo del Agua. Esto debido a múltiples problemas del proyecto: Sobrecostos en la HMP, inoperancia de la CVC para entrega de predios que causaron demoras, falta de experiencia en la contratación de mano de obra, dificultades en la coordinación del proyecto.

Fortalecimiento institucional

Cumplimiento normas ESAL.

Compra de equipos: 4 Cámaras trampa (con cargadores y pilas recargables), GPS, 30 trampas Sherman, señalador laser, disco duro, Micrófono para computador, bafle bluetooth.

Fortalecimiento Institucional: Instancias de participación

- POMCA MELENDEZ: retroalimentación aspectos en biodiversidad (Santiago Sierra)
- Mesa Ecobarrios: Conceptualización, marco técnico (Raúl Rodríguez)
- Mesa SIDAP: (Andrea Cáceres, Martha Silva)
- Mesa Técnica Bosque de San Antonio: (Luz Ángela, Martha Silva, Santiago Sierra)
- Mesa de restauración Ecológica (Andrés Giraldo, Raúl Rodríguez).
-

LICITACIONES Y PROPUESTAS PRESENTADAS

- CVC: Restauración
- DAGMA: Planes de manejo predios DAGMA, incentivos Tributarios a la conservación, Plan de manejo humedales Univalle
- INCAUCA: EIA Líneas de transmisión

- Corales de Paz: PMA Isla Palma (Sucre) Caracterización, zonificación y ordenamiento componente flora y fauna terrestre
- Hacienda el Jordán: Propuesta para el desarrollo del Esquema Básico del Proyecto “Reserva Ecológica Habitacional De Pance”.

Santiago Sierra

SANTIAGO SIERRA PAZ
Representante Legal

1. INFORME DE JUNTA DIRECTIVA

El presidente de la Junta Directiva (Andrés Giraldo), presenta el informe de las actividades realizadas durante el año 2018.

A partir de las tareas correspondientes a todo lo que implica la nueva normatividad para las ESAL, la Junta Directiva ha venido reuniéndose con frecuencia, para tener todos los requisitos en orden.

Se trabajó en la elaboración de los manuales necesarios para cumplir con requerimientos de la norma, y de los diferentes proyectos en curso.

Se estuvo atento para contribuir en lo necesario a presentar propuestas o participar en convocatorias.

Andrés Fdo Giraldo

ANDRES FERNANDO GIRALDO
Presidente de la Junta Directiva